
臺北市私立大同高中 105年度第一次公共安全委員會會議紀錄 

時  間：105.6.20(一)16:20~17:05 

地  點：多功能會議室 

出席人員(校內主管職稱省略)：陳火炎、翁真文、張弘彥、陳麗卿、 

        黃政詩、呂琦良、旭美工程顧問有限公司顏技師志和、盛暘 

        營造有限公司顏董事長明男 

紀  錄：孔令明 

會議摘要：(總務處孔令明主任報告) 

1. 本次結構補強暨屋頂更新工程施工範圍為 B4及 B6二棟平房。 

2. B4平房已於 6/13進場施工，並請施工承包商進行各項備料作業。 

3. B6棟機械科實習工廠因 7月份辦理在校生丙級技能檢定，施工範

圍需分為二區域（舊總務處及實習工廠）；舊總務處預計 7/1進場

施工、實習工廠預計 8/1 進場施工，已請施工承包商掌握時程進

行備料作業。 

4. 請施工承包商注意施工人員及財產安全防護，避免產生公安及財

損狀況。 

5. 已請施工承包商提出工程預訂進度表，以為後續執行及工進掌控

之依據。 

6. 如因臨時支撐作業之需，請施工承包商視需要於原有磚牆上方架

設 C型鋼支撐上方屋頂骨架，以避免因側向力造成原有磚牆毀損。 

7. 施工承包商若有大型或吊裝車輛出入，已提醒其於施工前一日通

知校方，施工期間務必確實做好交通維持及安全防護警戒。 

8. 工程期間將逢 7~8 月颱風季節及夏季西南氣流引進午後雷陣雨，

可能導致教室局部受潮，請施工承商注意午後雷陣雨之緊急防護

與防颱準備，以避免災損。 

校長致詞： 

施工期間，請總務處做好MBWA走動管理及溝通聯繫(廠商與機械

科)事宜，確保工程進度與人員安全。 

臨時動議：無 

散會： 


